



Usuário: MARCOS ANTONIO CARAZZO  
CPF: 285.213.150-15

Sair do Sistema  
29/06/2023 08:50 - v.3.9.5-6/7/62055

Cadastro	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 929310/2022

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.609.404/0001-40 - MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR

Versão: 3

Voltar

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, INCLUINDO MICRODRENAGEM E PASSEIO PÚBLICO	1
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, INCLUINDO MICRODRENAGEM E PASSEIO PÚBLICO	2
3	MICRODRENAGEM	1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, INCLUINDO MICRODRENAGEM E PASSEIO PÚBLICO	1
4	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, INCLUINDO MICRODRENAGEM E PASSEIO PÚBLICO	3
5	SINALIZAÇÃO	1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, INCLUINDO MICRODRENAGEM E PASSEIO PÚBLICO	3

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	18,90%	R\$ 69.287,07	18,90%	R\$ 69.287,07
2	61,50%	R\$ 225.412,63	80,41%	R\$ 294.699,70
3	19,59%	R\$ 71.805,66	100,00%	R\$ 366.505,36

  
MARCOS ANTONIO CARAZZI  
Eng. Civil - CREA 49.848/D  
Nº Matricula 331  
Dilemardo de Aguiar