

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO CONVENCIONAL E CONCRETO PRÉ MOLDADO (5 DEGRAUS - EXTENÇÃO 50,00 METROS), COM COBERTURA METÁLICA

LOCAL = COMPLEXO ESPORTIVO - AVENIDA ROCHA VIEIRA - CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	30		60		90		120		150		180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,20	5492,69	2,20	5492,69										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,27	671,05	0,27	671,05										
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES														
3.1	Estacas	7,61	19024,84	7,61	19024,84										
3.2	Blocos de concreto	4,68	11701,09	4,68	11701,09										
3.3	Viga de fundação	9,22	23057,57	9,22	23057,57										
4.0	SUPRA-ESTRUTURA														
4.1	Plates	3,12	7797,72												
4.2	Vigas de apoio	7,25	18122,53												
4.3	Vigas superiores	2,61	6535,89												
4.4	Viga de respaldo da alvenaria	1,85	4637,18												
4.5	Laje pré moldada	8,89	22235,58												
5.0	ALVENARIA														
5.1	Parede de alv. (guarda corpo superior)	4,53	11317,34												
5.2	Parede de alvenaria (fechamento de vãos embaixo das arquib.) - fundos)	4,16	10393,44					4,16	10393,44						
5.3	Parede de alvenaria (fechamento de vãos embaixo das arquib. - laterais)	3,01	7526,21												
5.4	Parede de alvenaria (fechamento de vãos embaixo das arquib. - laterais)	0,33	829,44												
6.0	GUARDA CORPO	1,22	3063,12												
7.0	REVESTIMENTO	10,32	25818,23												
8.0	PISO	2,88	7200,98												
9.0	PINTURA	2,71	6787,26												
10.0	COBERTURA METÁLICA														
10.1	Estacas	2,61	6522,34	2,61	6522,34										
10.2	Insert (chumbador)	0,47	1187,79	0,47	1187,79										
10.3	Coluna metálica	5,06	12654,45												
10.4	Tesoura metálica	2,61	6537,96												
10.5	Viga metálica de travamento	4,55	11378,95												
10.6	Terça metálica	2,00	5004,82												
10.7	Tirante de travamento	0,32	807,72												
10.8	Cobertura	2,92	7302,50												
10.9	Galvanização	2,60	6490,99												
	TOTAL GERAL com BDI	100,00	250099,68	27,06	67657,37	9,64	24077,91	15,09	37739,31	14,33	35850,05	9,89	24747,27	23,99	60027,77
	TOTAL GERAL ACUMULADO	100,00	250099,68	27,06	67657,37	36,70	91735,28	51,79	129474,59	66,12	165324,64	76,01	190071,91	100,00	250099,68

Dilemmando de Aguiar, 29 de dezembro de 2017.

Marcos Antonio Carrazzo  
Eng. Civil - CREA 49.848/D

José Claiton Sauzem Ilha  
Prefeito Municipal