


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246

www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES													
LOCAL: AVENIDA ROCHA VIEIRA (entre a ponte de concreto e E-363 (363,00 m após a Rua Vergílio Mortari))													
Cidade de Dilermando de Aguiar - RS.													
Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	Dias									
				30		60		90		120		150	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ENTRE PONTE DE CONCRETO E O CORREDOR DOS ROCHA													
1.1	Regularização do terreno												
1.1.1	Reg. de superfície com motoniveladora	0,10	1086,11	0,10	1086,11								
1.2	Construção do pavimento												
1.2.1	Pav. com pedras irregulares de basalto	44,57	472223,37	12,94	137104,38	13,51	143143,77	13,80	146216,43	4,32	45758,79		
1.2.2	Argamassa para sarjeta	0,70	7465,37							0,70	7465,37		
2 ENTRE O CORREDOR DOS ROCHA E A E-63													
2.1	Regularização do terreno												
2.1.1	Reg. de superfície com motoniveladora	0,07	741,50							0,07	741,50		
2.2	Construção do pavimento												
2.2.1	Pav. com pedras irregulares de basalto	30,43	322397,96							8,62	91332,29	12,65	134031,73
2.2.2	Argamassa para sarjeta	0,54	5740,30										
3 ENTRE A E-63 e a E-363													
3.1	Meio fio												
3.1.1	Fornecimento e assentamento de meio fio	2,74	29040,83										
3.1.2	Exec. e compact. de aterro, dos passeios	1,44	15228,00										
3.2	Regularização do terreno												
3.2.1	Reg. de superfície com motoniveladora	0,04	462,00									0,04	462,00
3.3	Construção do pavimento												
3.3.1	Pav. com pedras irregulares de basalto	18,96	200871,00										
3.3.2	Argamassa para sarjeta	0,40	4282,92										
TOTAL GERAL				100,00	1059539,36	13,04	138190,49	13,51	143143,77	13,80	146216,43	13,71	145297,95
TOTAL GERAL ACUMULADO				100,00	1059539,36	13,04	138190,49	26,55	281334,26	40,35	427550,69	54,07	572848,64
												66,76	707342,37

Dilermando de Aguiar, 09 de julho de 2.021
Atualizado em 07 de fevereiro de 2.022

Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D

Helidiane Schossler de Brites
Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8
Diretora de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246

www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:
LOCAL:

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

AVENIDA ROCHA VIEIRA (entre a ponte de concreto e E-363 (363,00 m após a Rua Vergílio Mortari)
Cidade de Dilermando de Aguiar - RS.

Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	Dias					
				180	210	240	270	300	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ENTRE PONTE DE CONCRETO E O CORREDOR DOS ROCHA								
1.1	Regularização do terreno								
1.1.1	Reg. de superfície com motoniveladora	0,10	1086,11						
1.2	Construção do pavimento								
1.2.1	Pav. com pedras irregulares de basalto	44,57	472223,37						
1.2.2	Argamassa para sarjeta	0,70	7465,37						
2	ENTRE O CORREDOR DOS ROCHA E A E-63								
2.1	Regularização do terreno								
2.1.1	Reg. de superfície com motoniveladora	0,07	741,50						
2.2	Construção do pavimento								
2.2.1	Pav. com pedras irregulares de basalto	30,43	322397,96	9,16	97033,94				
2.2.2	Argamassa para sarjeta	0,54	5740,30	0,54	5740,30				
3	ENTRE A E-63 e a E-363								
3.1	Meio fio								
3.1.1	Fornecimento e assentamento de meio fio	2,74	29040,83	1,21	12820,43				
3.1.2	Exec. e compact. de aterro, dos passeios	1,44	15228,00	0,50	5297,70	1,53	16220,40		
3.2	Regularização do terreno					0,94	9930,30		
3.2.1	Reg. de superfície com motoniveladora	0,04	462,00						
3.3	Construção do pavimento								
3.3.1	Pav. com pedras irregulares de basalto	18,96	200871,00		12,94	137104,39	6,02	63766,61	
3.3.2	Argamassa para sarjeta	0,40	4282,92			0,40	4282,92		
TOTAL GERAL				100,00	120892,37	12,94	137104,39	8,89	94200,23
TOTAL GERAL ACUMULADO				100,00	1059539,36	78,17	828234,74	91,11	965339,13
								100,00	1059539,36

Dilermando de Aguiar, 09 de julho de 2.021
Atualizado em 07 de fevereiro de 2.022

Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil, CREA 49.848/D

Helidiane Schossler de Brites
Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8
Diretora de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal