
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO / SALA DE REUNIÕES

SECRETARIA DA AGRICULTURA

MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR / RS - BAIRRO CENTRO
Somatório Somatório

ÍTEM SUBITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PESO Físico Financeiro

( R$ ) ( % ) Físico (%) Financeiro(R$) Físico (%) Financeiro(R$) Físico (%) Financeiro(R$) Físico (%) Financeiro(R$) Físico (%) Financeiro(R$) Físico (%) Financeiro(R$) Subtotais Subtotais
1 Serviços Iniciais 2515,83 2515,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2515,83

Implantação 1,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2 Movimentos de Terra 2014,56 2014,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014,56

1,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3 Infra-estruturas 14347,63 7173,82 7173,82 0,00 0,00 0,00 0,00 14347,63

Fundações 7,41 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4 Impermeabilização 1331,23 0,00 665,62 665,62 0,00 0,00 0,00 1331,23

0,69 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00

5 Alvenaria 8553,39 0,00 0,00 4276,70 4276,70 0,00 0,00 8553,39

4,42 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00

6 Supra-estutura 24802,26 0,00 0,00 12401,13 12401,13 0,00 0,00 24802,26

12,81 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00

7 Cobertura em fibro- 8797,18 0,00 0,00 0,00 6597,89 2199,30 0,00 8797,18

cimento do prédio 4,54 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100,00

8 Revesitimento 14490,85 0,00 0,00 0,00 10868,14 3622,71 0,00 14490,85

7,49 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100,00

9 Pavimentação 6289,79 0,00 0,00 0,00 4717,34 1572,45 0,00 6289,79

3,25 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100,00

10 Esquadrias 10492,21 0,00 0,00 0,00 10492,21 0,00 0,00 10492,21

5,42 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

11 Vidros 2714,07 0,00 0,00 0,00 2035,55 678,52 0,00 2714,07

1,40 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100,00

12 Pinturas 5236,86 0,00 0,00 0,00 1309,22 3927,65 0,00 5236,86

2,71 0,00 0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 100,00

13 Instalação elétrica 6374,56 0,00 0,00 0,00 6374,56 0,00 0,00 6374,56

3,29 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

14 Instalação hidráulica 251,60 0,00 0,00 0,00 251,60 0,00 0,00 251,60

0,13 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

15 Instalação Sanitária 2181,77 0,00 0,00 0,00 2181,77 0,00 0,00 2181,77

1,13 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

16 Louças e metais 3855,93 0,00 0,00 0,00 3855,93 0,00 0,00 3855,93

1,99 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

1 Acesso coberto 11605,68 0,00 0,00 0,00 11605,68 0,00 0,00 11605,68

5,99 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

1 Construção muros 44314,57 0,00 0,00 0,00 33235,93 11078,64 0,00 44314,57

de divisa 22,89 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100,00

1 Drenagem do terreno 729,40 0,00 0,00 182,35 547,05 0,00 0,00 729,40

0,38 0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 0,00 100,00

1 Pavimentação no 5108,10 0,00 0,00 0,00 2554,05 1277,03 1277,03 5108,10

passeio público 2,64 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 100,00

1 Grades de Proteção 17590,01 0,00 0,00 0,00 4397,50 8795,01 4397,50 17590,01

9,09 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 25,00 100,00

TOTAL 193597,48 100,00 6,05 11704,21 4,05 7839,43 9,05 17525,79 60,80 117702,24 17,12 33151,29 2,93 5674,53 100,00 193597,48

Dilermando de Aguiar, 15 de agosto de 2022.

     Ederson Jaguarassú                        Helidiane Schossler de Brites                          José Claiton Sauzem Ilha

     Lopes Aquistapasse                              Diretora de Projetos                                    Prefeito Municipal

Engº Civil - CREA RS088107
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