
Item Discriminação do serviços Peso-%
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços preliminares 3,63 13383,12 3,63 13383,12
2 Canteiro 1 23,90 88170,01 23,90 88170,01
3 Canteiro 2 17,41 64237,39 17,41 64237,39
4 Pergolado 3,50 x 3,50 metros 3,59 13249,12 3,59 13249,12
5 Espaço Palco 4,20 x 5,50 metros

5.1 Vigas de Concreto 0,48 1768,52 0,48 1768,52
5.2 Sapatas de Concreto 0,19 697,61 0,19 697,61
5.3 Base e Deck de Concreto 8,68 32027,79 8,68 32027,79
5.4 Pergolado 5,50 x 4,20 7,73 28531,35 7,73 28531,35
5.5 Paredes (espessura 9 cm) 0,84 3097,36 0,84 3097,36
5.6 Rampa de Acesso 2,15 7948,49 2,15 7948,49

6 Canteiro 3 22,11 81551,23 22,11 81551,23
7 Paisagismo 1,75 6463,20 1,75 6463,20
8 Mobiliário Urbano 6,73 24814,53 6,73 24814,53
9 Serviços Finais 0,80 2944,51 0,80 2944,51

TOTAL 100,00 368884,23 27,53 101553,13 41,09 151557,63 31,38 115773,47

TOTAL ACUMULADO 100,00 368884,23 27,53 101553,13 68,62 253110,76 100,00 368884,23

                                                                                                  Dilermando de Aguiar, 06 de julho de 2022.

                                          Ederson Jaguarassú                               Helidiane Schossler de Brites                                 José Claiton Sauzem Ilha
                                          Lopes Aquistapasse                       Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8                                  Prefeito Municipal
                                     Eng. Civil - CREA 49.848/D                                    Diretora de Projetos
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