

14.1	Entrada	2,76	3942,49							2,76	3942,49		
14.2	Quadro de distribuição e disjuntores	0,10	139,44			0,08	110,08					0,03	29,36
14.3	Liminárias	1,22	1744,36									1,22	1744,36
14.4	Pontos de luz e tomadas	3,22	4599,71			0,52	677,73			3,01	3921,98		
15.0	Instalação hidráulica	1,06	1508,08			1,06	1508,08						
16.0	Instalação sanitária	8,16	11662,39			2,82	3979,03			5,46	7683,36		
17.0	Louças e metais	5,82	8317,61									5,82	8317,61
18.0	Acesso coberto	5,10	7283,02									5,10	7283,02
19.0	Calçadas Externas	1,38	1977,60									1,38	1977,60
20.0	Passeio para pedestres	2,17	3107,82									2,17	3107,82
21.0	Cerca frontal	2,20	3149,60									2,20	3149,60
	TOTAL	100,00	142938,83	13,24	18949,60	11,97	16980,99	24,80	35449,26	21,87	30792,79	28,53	40766,19
	TOTAL ACUMULADO	100,00	142938,83	13,24	18949,60	25,21	35930,59	50,01	71379,85	71,88	102172,64	100	142938,83

Dilermando de Aguiar, 23 de maio de 2018.

Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D

Helidiane Schossler de Brites
Arquiteta e Urbanisata - CAU-A117652-8

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal