
Item Discriminação do serviços Peso - % Valor - R$

% R$ % R$

1

1.1 Placa de obra 1,10 1091,14 1,10 1091,14

2

2.1 Engenheiro civil 2,35 2322,40 1,17 1161,20 1,17 1161,20

3

3.1 Dreno PEAD 100mm, enchimento de brita, com manta geotêxtil 18,61 18400,43 18,61 18400,43

3.2 Caixa de tijolos maciços 0,80x0,80x0,60m 1,90 1882,63 1,90 1882,63

3.3 Caixa de tijolos maciços 1,00x1,00x0,60m 1,13 1112,90 1,13 1112,90

3.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 0,60 591,15 0,60 591,15

4

4.1 Escavação manual de vala 0,57 559,02 0,57 559,02

4.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 0,04 44,48 0,04 44,48

4.3 Concreto magro 3,22 3179,02 3,22 3179,02

4.4 Mourão de concreto curvo 11,08 10949,37 11,08 10949,37

4.5 Tela de arame galvanizado 10,01 9894,55 10,01 9894,55

4.6 Arame galvanizado 0,16 158,39 0,16 158,39

4.7 Arame farpado galvanizado 1,13 1116,13 1,13 1116,13

4.8 Pedreiro 4,73 4673,94 1,42 1402,18 3,31 3271,76

4.9 Servente 3,91 3869,04 1,17 1160,71 2,74 2708,33

4.10 Assentamento de meio-fio 17,05 16855,78 17,05 16855,78

4.11 Transporte com caminhão carroceria DMT até 30 km 3,07 3036,87 3,07 3036,87

4.12 Transporte com caminhão carroceria DMT excedente a 30 km 0,89 881,37 0,89 881,37

4.13 Portão de giro 12,95 12806,15 12,95 12806,15

5

5.1 Pintura de meio-fio 0,48 476,59 0,48 476,59
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5.2 Pintura dos mourões 3,17 3134,84 3,17 3134,84

5.3 Pintura com tinta alquídica de fundo - portões 0,61 601,23 0,61 601,23

5.4 Pintura com tinta alquídica de acabamento - portões 1,24 1223,53 1,24 1223,53

TOTAL GERAL 100,00 98860,94 45,98 45452,47 54,02 53408,48

TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00 98860,94 45,98 45452,47 100,00 98860,94
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