ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
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JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRACAO 202112024

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PISO 10 X20CM -e =8cm)
RUA INDEPENDENCIA (Entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Rio Branco)

PAVIMENTACAO DE RUA

CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

Dias
Item Discriminagéo do servigos Peso - % Valor - R$ 30 60
% R$ % R$

1 PAVIMENTACAO DA RUA

1.1|Regularizacdo do terreno
1.1.1]Regularizacao de superficie com motoniveladora 0,12 217,36 0,12 217,36
1.1.2|Execucéo e compactacdo de base ou sub base 0,71 1246,32 0,71 1246,32
1.1.3|Transporte do material 0,68 1192,32 0,68 1192,32

1.2|Meio fio
1.2.1|Pré fabricado 100x15x13x30 cm 5,29 9313,00 5,29 9313,00
1.2.2.|Execucéo e compactacdo de aterro 0,87 1532,16 0,87 1532,16

1.3|Construcdo do pavimento
1.3.1|Execucéo do pavimento 72,90 128391,84 72,90 128391,84
1.3.2|Transporte do piso até 30 km 11,54 20332,20 11,54 20332,20
1.3.3|Transporte do piso excedente a 30 km 3,05 5372,33 3,05 5372,33
1.3.4]|Transporte do p6 de pedra 4,71 8286,32 4,71 8286,32

1.4|Pintura
1.4.1]|Pintura de meios fios 0,13 231,68 0,13 231,68

TOTAL GERAL 100,00 176115,53 7,67 13501,16 92,33 162614,37
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00 176115,53 7,67 13501,16 100,00 176115,53

Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D

Dilermando de Aguiar, 23 de agosto de 2.023

Leonardo Essi Tatsch
Arquiteto e Urbanista - CAU-A264579-3
Diretor de Projetos

José Claiton Sauzem llha
Prefeito Municipal
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