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JUNTOS NO INHO CERTO
ADMINISTRACAD 2021/2024

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

INSTALACAO DE PRAGCA COM PAVIMENTACAO, MURO, PAISAGISMO E MOBILIARIO URBANO.

LOCAL = Avenida Rocha Vieira, esquina com Avenida Ibicui - Dilermando de Aguiar - RS.

Dias
Item Discriminagéo do servigos Peso - % Valor - R$ 30 60
% | R$ % | R$
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Locacdo convencional de obra 1,17 3084,04 1,17 3084,04
1.2 |Locacdo da pavimentagcdo com referéncia topografica 0,10 268,76 0,10 268,76
1.3 Placa metadlica de obra 0,39 1015,90 0,39 1015,90
1.4 |Locacdo de container 0,62 1640,36 0,31 820,18 0,31 820,18
1.5 |Administracdo local da obra 3,87 10179,57 1,94 5089,79 1,94 5089,79
2 PAVIMENTA(;AO CALCADA EXTERNA

2.1 Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 0,40 1058,23 0,40 1058,23
2.2 |Sub-base com camada de brita graduada 2,08 5453,68 2,08 5453,68
2.3 |Transporte com caminhdo basculante da brita graduada (DMT 30km) 1,35 3557,68 1,35 3557,68
2.4 |Base em po de pedra 1,08 2830,59 1,08 2830,59
2.5 |Transporte com caminhdo basculante do p6 de pedra (DMT 30km) 0,81 2134,61 0,81 2134,61
2.6 Piso intertravado de concreto 18,78 49366,45 9,39 24683,23 9,39 24683,23
97 Transporte com caminhdo carroceria com guindalto (munck) do piso de

concreto (DMT até 30km) 1,58 4165,16 0,79 2082,58 0,79 2082,58
28 Transporte com caminhdo carroceria com guindalto (munck) do piso de

concreto (DMT excedente a 30km) 4,17 10963,64 2,09 5481,82 2,09 5481,82
2.9 |Areia ou pé de brita fino para varricdo e rejuntamento do pavimento 0,44 1162,07 0,44 1162,07
2.10 |Transporte com caminhdo basculante (DMT até 50km) 0,58 1511,76 0,58 1511,76
2.11 |Guia modular de concreto pré-fabricado, 10x10x25cm 3,85 10124,78 3,85 10124,78
2.12 |Guia modular de concreto pré-fabricado, 15x5x25x25cm 1,02 2685,20 1,02 2685,20
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3.1 |Escavacdo manual de vala 0,31 807,37 0,31 807,37
32 Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame (MURETA
CAMINHO CENTRAL) 1,20 3146,67 1,20 3146,67
33 Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado,
utilizando aco CA-60 de 5,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,89 2331,08 0,89 2331,08
3.4 Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-50 de 8,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,54 1410,41 0,54 1410,41
3.5 |Concretagem de muretas (lancamento, adensamento e acabamento) 1,07 2801,12 1,07 2801,12
3.6 Execugdo de muro com blocos de concreto abertos (44,5x22x25) 4,36 11470,22 4,36 11470,22
3.7 |Execuc¢do de muro com blocos de concreto vazado (44,5x30x25cm) 5,66 14875,44 5,66 14875,44
3.8 |Concretagem de pilares (lancamento, adensamento e acabamento) 0,23 606,75 0,23 606,75
3.9 |Instalacdo de pranchas de concreto 13,70 35996,53 13,70 35996,53
3.10 Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
) utilizando aco CA-60 de 5,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,24 623,32 0,24 623,32
311 Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,11 301,91 0,11 301,91
4 PERGOLADO (4,00 X 3,20 m)
4.1 |Escavacdo manual de vala 0,04 108,25 0,04 108,25
4.2 Concretagem de sapatas 0,09 235,04 0,09 235,04
4.3 |Montagem e pintura de pergolado 6,11 16045,80 6,11 16045,80
4.4 |Regularizagcdo e compactacao do sub-leito 0,02 50,61 0,02 50,61
4.5 |Lastro de concreto magro (base de assentamento dos pisantes e rampa) 0,32 837,30 0,32 837,30
4.6 |Pisante de concreto (60x60x5,5cm) 1,26 3300,01 1,26 3300,01
4.7 |Pisante em concreto com formato trapezoidal (120x45x25cm) 0,94 2473,67 0,94 2473,67
4.8 Banco estrutura em concreto armado 1,69 4436,43 1,69 4436,43
5 BANCO EM TORNO DAS ARVORES
5.1 Escavacdo manual de vala 0,34 904,24 0,34 904,24
5.2 |Concretagem de muretas (langamento, adensamento e acabamento) 1,20 3153,22 1,20 3153,22
5.3 Execucdo de estrutura para bancos com blocos de concreto 6,03 15843,86 6,03 15843,86
5.4 |Concreto magro para lastro 0,11 277,43 0,11 277,43
5.5 |Colocagdo de pisante de concreto 2,54 6681,87 2,54 6681,87
6 PAISAGISMO
6.1 Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana 3,06 8052,80 3,06 8052,80
6.2 |Plantio de arbustos ou cerca viva - Jasmins 0,04 94,91 0,04 94,91
6.3 Plantio de drvore ornamental 0,22 572,74 0,22 572,74
6.4 |Regularizagcdo e compactacdo do sub-leito 0,26 692,83 0,26 692,83
6.5 Espalhamento de terra vegetal 0,56 1459,02 0,56 1459,02




6.6 |Transporte com caminhdo basculante (DMT 30 KM) 0,22 578,03 0,22 578,03

6.7 |Transporte com caminhdo basculante (DMT excedente a 30 KM) 0,15 381,34 0,15 381,34
6.8. |Plantio de arbustos ou cerca viva - Agapantos 0,99 2609,89 0,99 2609,89
6.9 Plantio de forracdo 2,50 6576,41 2,50 6576,41
6.10 |Espalhamento de camada com brita rosada 0,13 341,61 0,13 341,61

7 SERVICOS FINAIS

7.1 |Limpeza final da obra 0,58] 1520,16] [ 0,58| 1520,16
TOTAL GERAL 100,00 262800,77| 40,26 105806,13| 59,74 156994,64
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00 262800,77| 40,26 105806,13| 100,00 262800,76
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