
% R$ % R$

1

1.1 Locação convencional de obra 1,17 3084,04 1,17 3084,04

1.2 Locação da pavimentação com referência topográfica 0,10 268,76 0,10 268,76

1.3 Placa metálica de obra 0,39 1015,90 0,39 1015,90

1.4 Locação de container 0,62 1640,36 0,31 820,18 0,31 820,18

1.5 Administração local da obra 3,87 10179,57 1,94 5089,79 1,94 5089,79

2

2.1 Regularização e compactação do sub-leito 0,40 1058,23 0,40 1058,23

2.2 Sub-base com camada de brita graduada 2,08 5453,68 2,08 5453,68

2.3 Transporte com caminhão basculante da brita graduada (DMT 30km) 1,35 3557,68 1,35 3557,68

2.4 Base em pó de pedra 1,08 2830,59 1,08 2830,59

2.5 Transporte com caminhão basculante do pó de pedra (DMT 30km) 0,81 2134,61 0,81 2134,61

2.6 Piso intertravado de concreto 18,78 49366,45 9,39 24683,23 9,39 24683,23

2.7
Transporte com caminhão carroceria com guindalto (munck) do piso de 

concreto (DMT até 30km) 1,58 4165,16 0,79 2082,58 0,79 2082,58

2.8
Transporte com caminhão carroceria com guindalto (munck) do piso de 

concreto (DMT excedente a 30km) 4,17 10963,64 2,09 5481,82 2,09 5481,82

2.9 Areia ou pó de brita fino para varrição e rejuntamento do pavimento 0,44 1162,07 0,44 1162,07

2.10 Transporte com caminhão basculante (DMT até 50km) 0,58 1511,76 0,58 1511,76

2.11 Guia modular de concreto pré-fabricado, 10x10x25cm 3,85 10124,78 3,85 10124,78

2.12 Guia modular de concreto pré-fabricado, 15x5x25x25cm 1,02 2685,20 1,02 2685,20
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3.1 Escavação manual de vala 0,31 807,37 0,31 807,37

3.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame (MURETA 

CAMINHO CENTRAL) 1,20 3146,67 1,20 3146,67

3.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, 

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,89 2331,08 0,89 2331,08

3.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,54 1410,41 0,54 1410,41

3.5 Concretagem de muretas (lançamento, adensamento e acabamento) 1,07 2801,12 1,07 2801,12

3.6 Execução de muro com blocos de concreto abertos (44,5x22x25) 4,36 11470,22 4,36 11470,22

3.7 Execução de muro com blocos de concreto vazado (44,5x30x25cm) 5,66 14875,44 5,66 14875,44

3.8 Concretagem de pilares (lançamento, adensamento e acabamento) 0,23 606,75 0,23 606,75

3.9 Instalação de pranchas de concreto 13,70 35996,53 13,70 35996,53

3.10
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,24 623,32 0,24 623,32

3.11
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm (PILARES NOS BLOCOS) 0,11 301,91 0,11 301,91

4

4.1 Escavação manual de vala 0,04 108,25 0,04 108,25

4.2 Concretagem de sapatas 0,09 235,04 0,09 235,04

4.3 Montagem e pintura de pergolado 6,11 16045,80 6,11 16045,80

4.4 Regularização e compactação do sub-leito 0,02 50,61 0,02 50,61

4.5 Lastro de concreto magro (base de assentamento dos pisantes e rampa) 0,32 837,30 0,32 837,30

4.6 Pisante de concreto (60x60x5,5cm) 1,26 3300,01 1,26 3300,01

4.7 Pisante em concreto com formato trapezoidal (120x45x25cm) 0,94 2473,67 0,94 2473,67

4.8 Banco estrutura em concreto armado 1,69 4436,43 1,69 4436,43

5

5.1 Escavação manual de vala 0,34 904,24 0,34 904,24

5.2 Concretagem de muretas (lançamento, adensamento e acabamento) 1,20 3153,22 1,20 3153,22

5.3 Execução de estrutura para bancos com blocos de concreto 6,03 15843,86 6,03 15843,86

5.4 Concreto magro para lastro 0,11 277,43 0,11 277,43

5.5 Colocação de pisante de concreto 2,54 6681,87 2,54 6681,87

6

6.1 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana 3,06 8052,80 3,06 8052,80

6.2 Plantio de arbustos ou cerca viva - Jasmins 0,04 94,91 0,04 94,91

6.3 Plantio de árvore ornamental 0,22 572,74 0,22 572,74

6.4 Regularização e compactação do sub-leito 0,26 692,83 0,26 692,83

6.5 Espalhamento de terra vegetal 0,56 1459,02 0,56 1459,02

PERGOLADO (4,00 X 3,20 m)

BANCO EM TORNO DAS ÁRVORES

PAISAGISMO



6.6 Transporte com caminhão basculante (DMT 30 KM) 0,22 578,03 0,22 578,03

6.7 Transporte com caminhão basculante (DMT excedente a 30 KM) 0,15 381,34 0,15 381,34

6.8. Plantio de arbustos ou cerca viva - Agapantos 0,99 2609,89 0,99 2609,89

6.9 Plantio de forração 2,50 6576,41 2,50 6576,41

6.10 Espalhamento de camada com brita rosada 0,13 341,61 0,13 341,61

7

7.1 Limpeza final da obra 0,58 1520,16 0,58 1520,16

100,00 262800,77 40,26 105806,13 59,74 156994,64

100,00 262800,77 40,26 105806,13 100,00 262800,76

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL ACUMULADO
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