TECHNISAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.650.752/0001-59

SINAPI EMISSAO: jun/23
PROJETO PAVILHAO SBC EMISSAO: ago/23
SIURB EMISSAO: jan/23
CRONOGRAMA FiSICO-EINANCEIRO Encargos sociais: Horlsta:_ 112,77
Mensalista: 69,88%
DILERMANDO DE AGUIAR - RS BDI. 19,48%
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
3.651,12 1.460,45 1.095,34 1.095,34
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
848,24 848,24
3 FUNDA(;OES 100,00% 100,00%
26.742,04 26.742,04
4 ESTRUTURA PRE-MOLDADA 100,00% 50,00% 50,00%
130.056,94 65.028,47 65.028,47
5 FECHAMENTO LATERAL 100,00% 30,00% 70,00%
11.870,50 3.561,15 8.309,35
6 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
44.868,29 13.460,49 31.407,80
7 TELHAMENTO COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 100,00% 30,00% 70,00%
65.078,70 19.523,61 45.555,09
8 LIMPEZA DA OBRA 100,00% 100,00%
2.808,00 2.808,00
Porcentagem 32,9% 35,91% 31,19%
Custo 94.079,20 102.669,05 89.175,58
Porcentagem Acumulado 32,9% 68,81% 100,0%
Custo Acumulado 94.079,19 196.748,25 285.923,83

Santa Maria, 17 de outubro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS 197.361




