
  

Horista: 112,77

Mensalista: 69,88%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS 100,00%

3.651,12

40,00%

1.460,45

30,00%

1.095,34

30,00%

1.095,34

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

848,24

100,00%

848,24

 3 FUNDAÇÕES 100,00%

26.742,04

100,00%

26.742,04

 4 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 100,00%

130.056,94

50,00%

65.028,47

50,00%

65.028,47

 5 FECHAMENTO LATERAL 100,00%

11.870,50

30,00%

3.561,15

70,00%

8.309,35

 6 COBERTURA 100,00%

44.868,29

30,00%

13.460,49

70,00%

31.407,80

 7 TELHAMENTO COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 100,00%

65.078,70

30,00%

19.523,61

70,00%

45.555,09

 8 LIMPEZA DA OBRA 100,00%

2.808,00

100,00%

2.808,00

32,9% 35,91% 31,19%

94.079,20 102.669,05 89.175,58

32,9% 68,81% 100,0%

94.079,19 196.748,25 285.923,83

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

TECHNISAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.650.752/0001-59

PROJETO PAVILHÃO

SINAPI EMISSÃO: jun/23

SBC EMISSÃO: ago/23

SIURB EMISSÃO: jan/23

Encargos sociais:

DILERMANDO DE AGUIAR - RS BDI: 19,48%

Santa Maria, 17 de outubro de 2023

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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