



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO

Sobre o Rio Ibicuí-Mirim, na ERS-530, entre os Municípios de Dilermando de Aguiar e São Pedro do Sul/RS

Item	Discriminação dos serviços	Peso - %	Valor - R\$	Mês					
				01		02		03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	VIAS DE ACESSO								
1.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	0,09	R\$ 936,39	0,09	R\$ 936,39				
1.2	MADEIRA ESTRUTURAL DE EUCALIPTO	0,44	R\$ 4.432,05			0,44	R\$ 4.432,05		
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	61,25	R\$ 612.747,45	56,48	R\$ 564.985,48	2,39	R\$ 23.880,99	2,39	R\$ 23.880,99
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	2,48	R\$ 24.794,00	2,29	R\$ 22.861,38	0,10	R\$ 966,31	0,10	R\$ 966,31
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	30,11	R\$ 301.212,80	27,76	R\$ 277.734,09	1,17	R\$ 11.739,35	1,17	R\$ 11.739,35
2	SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,38	R\$ 43.797,86	1,46	R\$ 14.599,29	1,46	R\$ 14.599,29	1,46	R\$ 14.599,29
2.2	CANTEIRO DE OBRAS - 3 MESES	0,59	R\$ 5.891,47	0,20	R\$ 1.963,82	0,20	R\$ 1.963,82	0,20	R\$ 1.963,82
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,66	R\$ 6.553,03	0,60	R\$ 6.042,24	0,03	R\$ 255,40	0,03	R\$ 255,40
	TOTAL GERAL	100,00	R\$ 1.000.365,05	88,88	R\$ 889.122,69	5,78	R\$ 57.837,21	5,34	R\$ 53.405,16
	TOTAL GERAL ACUMULADO	100,00	R\$ 1.000.365,05	88,88	R\$ 889.122,69	94,66	R\$ 946.959,90	100,00	R\$ 1.000.365,05

Dilermando de Aguiar, 09 de outubro de 2024

Gabriela de Souza Dias
Eng. Civil - CREA RS 263559

Tandy Strauss
Diretor de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal