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JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRAGAQ 202112024

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IMPLANTACAO DO CENTRO RECREATIVO CAMPO DA PEDRA - 12 ETAPA

LOCALIDADE CAMPO DA PEDRA
CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

Dias
Item Discriminag¢&o do servicos Peso - % Valor - R$ 30 60
% | R$ % | R$
1 SERVICOS INICIAIS
1.1|Placa de obra [ 1,10 [ 1091,14| 1,10] 1091,14| |
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.1|Engenheiro civil [ 2,35 [ 2322,40| 1,17] 1161,20 1,17| 1161,20
3 DRENAGEM
3.1|Dreno PEAD 100mm, enchimento de brita, com manta geotéxtil 18,61 18400,43 18,61 18400,43
3.2|Caixa de tijolos macicos 0,80x0,80x0,60m 1,90 1882,63 1,90 1882,63
3.3|Caixa de tijolos macicos 1,00x1,00x0,60m 1,13 1112,90 1,13 1112,90
3.4|Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 0,60 591,15 0,60 591,15
4 CERCAMENTO
4.1|Escavacdo manual de vala 0,57 559,02 0,57 559,02
4.2|Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 0,04 44,48 0,04 44 .48
4.3[Concreto magro 3,22 3179,02 3,22 3179,02
4.4|Mourdo de concreto curvo 11,08 10949,37 11,08 10949,37
4.5|Tela de arame galvanizado 10,01 9894,55 10,01 9894,55
4.6|Arame galvanizado 0,16 158,39 0,16 158,39
4.7|Arame farpado galvanizado 1,13 1116,13 1,13 1116,13
4.8|Pedreiro 4,73 4673,94 1,42 1402,18 3,31 3271,76
4.9|Servente 3,91 3869,04 1,17 1160,71 2,74 2708,33
4.10|Assentamento de meio-fio 17,05 16855,78 17,05 16855,78
4.11|Transporte com caminh&o carroceria DMT até 30 km 3,07 3036,87 3,07 3036,87
4.12|Transporte com caminhao carroceria DMT excedente a 30 km 0,89 881,37 0,89 881,37
4.13[Portdo de giro 12,95 12806,15 12,95 12806,15
5 PINTURAS
5.1|Pintura de meio-fio [ 0,48 | 476,59] | [ 0,48| 476,59
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5.2|Pintura dos mourdes 3,17 3134,84 3,17 3134,84
5.3|Pintura com tinta alquidica de fundo - portdes 0,61 601,23 0,61 601,23
5.4|Pintura com tinta alquidica de acabamento - portées 1,24 1223,53 1,24 1223,53
TOTAL GERAL 100,00 98860,94 45,98 45452 .47 54,02 53408,48
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00 98860,94 45,98 45452,47 100,00 98860,94

Gabriela de Souza Dias
Eng. Civil - CREA RS 263559

Dilermando de Aguiar, 21 de fevereiro de 2024

Tandy Strauss
Diretor de Projetos

José Claiton Sauzem llha

Prefeito Municipal




