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Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

RAMPA DE VEICULOS PESADOS - DILERMANDO DE AGUIAR

Descricéo
ADMINISTRACAO DA OBRA

PISO E CANALETA
FUNDACOES
PILAR - RAMPA
VIGAS - RAMPA
LAJE-RAMPA

LIMPEZA DE OBRA

TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.650.752/0001-59

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Rio
Grande do Sul

SBC - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
17.557,60
100,00%
57.388,42
100,00%
6.215,06
100,00%
6.761,77
100,00%
23.845,46
100,00%
17.047,21
100,00%
283,72
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Padrao - 20,27%

30 DIAS
100,00%

17.557
100,00%

57.388,42
100,00%
6.215.06

100,00%
6.761.77
100,00%
23.845.46
100,00%
17.047,21
100,00%
283,72
100,0%
129.099,24
100,0%

129.099,24

Thiago Mottecy Piovezan
Engenheiro Civil - CREA-RS 197.361

Av. Ibicui - Centro - Dilermando de Aguiar / RS
(55) 3612-4246 /

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%



		2024-05-16T13:53:15-0300
	THIAGO MOTTECY PIOVEZAN:01235762025
	Eu sou o autor deste documento




