
  

SINAPI EMISSÃO: ago/23 SIURB EMISSÃO: jan/23

SBC EMISSÃO: set/23 CPOS EMISSÃO: ago/23

ORSE EMISSÃO: jun/23 FDE EMISSÃO: jul/23

Horista: 112,77

Mensalista: 69,88%

BDI: 19,71%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS 100,00%

2.438,88

50,00%

1.219,44

50,00%

1.219,44

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

857,94

100,00%

857,94

 3 FUNDAÇÕES 100,00%

21.601,50

100,00%

21.601,50

 4 COBERTURA - ESTRUTURA PRINCIPAL 100,00%

98.623,92

80,00%

78.899,14

20,00%

19.724,78

 5 COBERTURA - TRAVAMENTOS E TERÇAS 100,00%

74.739,84

70,00%

52.317,89

30,00%

22.421,95

 6 LIGAÇÕES 100,00%

17.174,07

70,00%

12.021,85

30,00%

5.152,22

 7 COBERTURA-TELHAMENTO 100,00%

92.905,53

40,00%

37.162,21

60,00%

55.743,32

 8 PALCO E FLOREIRA 100,00%

91.391,15

100,00%

91.391,15

 9 BANCO 100,00%

6.668,59

100,00%

6.668,59

 10 ÁREA DAS BANDEIRAS 100,00%

16.791,69

100,00%

16.791,69

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

10.186,10

100,00%

10.186,10

 12 LIMPEZA DA OBRA 100,00%

3.028,20

100,00%

3.028,20

46,76% 53,24%

204.079,97 232.327,45

46,76% 100,0%

204.079,96 436.407,41

CNPJ: 04.650.752/0001-59
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