
Item Discriminação do serviços Peso - % Valor - R$

% R$ % R$

1

1.1 Placa de obra 1,06 1089,39 1,06 1089,39

2

2.1 Engenheiro civil 2,25 2314,08 1,13 1157,04 1,13 1157,04

3

3.1 Regularização de superfícies com motoniveladora 0,12 124,02 0,12 124,02

3.2 Execução e compactação de base e ou sub base 0,36 372,70 0,36 372,70

3.3 Transporte com caminhão basculante 0,49 505,50 0,49 505,50

4

4.1 Assentamento meios-fios novos 2,00 2048,70 2,00 2048,70

4.2 Retirada e assentamento meios-fios reaproveitados 4,18 4289,44 4,18 4289,44

5

5.1 Execução do piso intertravado de concreto 59,43 60992,96 23,77 24397,18 35,66 36595,78

5.2 Transporte com caminhão carroceria DMT até 30 km 11,97 12284,40 4,79 4913,76 7,18 7370,64

5.3 Transporte com caminhão carroceria DMT excedente a 30 km 3,16 3248,00 1,27 1299,20 1,90 1948,80

5.4 Transporte com caminhão basculante 3,22 3299,63 1,29 1319,85 1,93 1979,78

6

6.1 Pintura de meios-fios com tinta branca a base de cal 0,36 368,48 0,36 368,48

7

7.1 Recuperação das caixas 1,36 1394,64 1,36 1394,64

7.2 Execução da canaleta de concreto 0,37 384,24 0,37 384,24

8

8.1 Revolvimento e limpeza manual do solo 0,47 479,31 0,47 479,31

8.2 Aterro manual de valas 2,63 2703,68 2,63 2703,68

8.3 Transporte com caminhão basculante 1,38 1415,40 1,38 1415,40
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8.4 Plantio de grama 5,18 5313,39 5,18 5313,39

TOTAL GERAL 100,00 102627,96 42,65 43774,98 57,35 58852,98

TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00 102627,96 42,65 43774,98 100,00 102627,96
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