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JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRAGAQ 202112024

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PISO 11 X22CM-e=8cm)

PAVIMENTACAO DE RUA

RUA MIGUEL CRESPAM (Entre a Rua Mauricio Pecantet e Rua Flor Brinco de Princesa)

CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

Dias
Item Discriminac¢&o do servigos Peso - % Valor - R$ 30 60
% | R$ % [ R$
1 SERVICOS INICIAIS
1.1|Placa de obra | 1,06 [ 1089,39| 1,06] 1089,39] |
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.1|Engenheiro civil | 2,25 [ 2314,08] 1,13] 1157,04| 1,13] 1157,04
3 REGULARIZACAO DO TERRENO
3.1|Regularizacdo de superficies com motoniveladora 0,12 124,02 0,12 124,02
3.2|Execucédo e compactacdo de base e ou sub base 0,36 372,70 0,36 372,70
3.3|Transporte com caminh&o basculante 0,49 505,50 0,49 505,50
4 MEIOS-FIOS
4.1|Assentamento meios-fios novos 2,00 2048,70 2,00 2048,70
4.2|Retirada e assentamento meios-fios reaproveitados 4,18 4289,44 4,18 4289,44
5 CONSTRUCAO DO PAVIMENTO
5.1|Execucédo do piso intertravado de concreto 59,43 60992,96 23,77 24397,18 35,66 36595,78
5.2|Transporte com caminh&o carroceria DMT até 30 km 11,97 12284,40 4,79 4913,76 7,18 7370,64
5.3|Transporte com caminhdo carroceria DMT excedente a 30 km 3,16 3248,00 1,27 1299,20 1,90 1948,80
5.4|Transporte com caminh&o basculante 3,22 3299,63 1,29 1319,85 1,93 1979,78
6 PINTURA
6.1|Pintura de meios-fios com tinta branca a base de cal | 0,36 [ 368,48 [ [ 0,36/ 368,48
7 MICRODRENAGEM
7.1|Recuperacao das caixas 1,36 1394,64 1,36 1394,64
7.2|Execucdo da canaleta de concreto 0,37 384,24 0,37 384,24
8 PASSEIO PUBLICO
8.1|Revolvimento e limpeza manual do solo 0,47 479,31 0,47 479,31
8.2|Aterro manual de valas 2,63 2703,68 2,63 2703,68
8.3|Transporte com caminh&o basculante 1,38 1415,40 1,38 1415,40
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8.4|Plantio de grama 5,18 5313,39 5,18 5313,39
TOTAL GERAL 100,00 102627,96 42,65 43774,98 57,35 58852,98
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00 102627,96 42,65 43774,98 100,00 102627,96

Gabriela de Souza Dias
Eng. Civil - CREA RS 263559

Dilermando de Aguiar, 12 de dezembro de 2023

Tandy Strauss José Claiton Sauzem llha
Diretor de Projetos Prefeito Municipal




